

Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě ze dne 13. 7. 2015

uzavřené mezi **Obcí Kobylnice**, se sídlem Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice, zastoupenou starostou Ing. Lubomírem Šmídem

a

firmou **DTL.STAV s.r.o.**, se sídlem Podstránská 686/65, 627 00 Brno, IČ: 291 84 185, zastoupenou jednatelem Ing. Tomášem Citnarem (dále jen „investor“).

1. Smluvní strany se dohodly, že se v článku „Termíny plnění“ mění smlouva následovně:

„Dokončení celého předmětu smlouvy – termín: do 31. 12. 2018“

2. Smluvní strany se dohodli, že v článku „Zvláštní ujednání“ přibude nový odstavec tohoto znění:

„Investor se zavazuje při plnění svých ze smlouvy vyplývajících povinností spočívajících ve vybudování komunikace tak, jak je definována v odstavci Komunikace v článku Předmět smlouvy, spolupracovat se stavebníkem, který naváže na tuto komunikaci na úrovni pozemků parc. č. 111/1 až 111/16, nacházející se v k. ú. zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov Kobylnice u Brna.“

Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Kobylnice na svém 12. zasedání dne 22. 9. 2016.

V _____ dne _____

.....

Obec Kobylnice

V _____ dne _____

.....

Investor