

Příloha: Vyúčtování projektu

CYKLOSTEZKY	D42 Kobylnice - Prace			D5 02 Jiříkovice - Blažovice			CELKEM
	CELKEM	Kobylnice	Prace	CELKEM	Jiříkovice	Blažovice	
TRASA – ÚSEK (km)	2,313	1,365	0,948	1,467	0,460	1,007	3,780
ÚSEK (km %)	61,19	59,01	40,99	38,81	31,36	68,64	100,00
PROJEKT	28 925,00	14 462,50	14 462,50	28 925,00	14 462,50	14 462,50	57 850,00
PRÁVNÍ SLUŽBY, ADMINISTRACE	290 941,00	145 470,50	145 470,50	290 941,00	145 470,50	145 470,50	581 882,00
TDI	125 235,00	62 617,50	62 617,50	125 235,00	62 617,50	62 617,50	250 470,00
NÁJMY	30 235,00	30 235,00	0,00	8 985,00	0,00	8 985,00	39 220,00
ÚVĚR - dle % fakturace stavby	193 125,55	113 971,63	79 153,92	128 362,76	40 250,08	88 112,68	323 196,74
CELKEM - VEDLEJŠÍ NÁKLADY	668 461,55	366 757,13	301 704,42	582 448,76	262 800,58	319 648,18	1 250 910,30
STAVBA FAKTURACE	11 814 154,86	6 977 036,92	4 941 628,82	7 852 391,76	2 462 236,00	5 390 155,76	19 771 057,50
CELKEM FAKTURACE + VN	12 482 616,41	7 343 794,04	5 243 333,24	8 434 840,52	2 725 036,58	5 709 803,94	21 021 967,80
OBCE NASPOŘENO	5 078 365,05	1 797 745,05	3 280 620,00	3 345 980,00	1 857 255,00	1 488 725,00	8 424 345,05
PODÍL OBCE NA NÁKLADECH (%)	59,88	34,93	24,94	40,12	12,96	27,16	100,00
SPOLUÚČAST OBCE (Kč)		928 532,73	662 955,21		344 547,47	721 934,71	2 657 970,11
ROZDÍL NASPOŘENO – SPOLUÚČAST		869 212,32	2 617 664,79		1 512 707,53	766 790,29	5 766 374,94
UZNANÝ VÝKUP POZEMKŮ			91 510,00			59 850,00	
PŘEPLATEK (+) / NEDOPLATEK (-)		869 212,32	2 709 174,79		1 512 707,53	826 640,29	5 917 734,94

náklady	21 021 967,80
dotace	18 212 637,69
- z toho uznané pozemky Blažovice	59 850,00
- z toho uznané pozemky Prace	91 510,00
rozdíl	2 657 970,11
spoluúčast %	14,08