

## Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě ze dne 22.11.2016

uzavřené mezi **Obcí Kobylnice**, se sídlem Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice, zastoupenou Ing. Lubomírem Šmídem

a

panem **Pavlem Horáčkem**, bytem (dále jen stavebník).

Smluvní strany se dohodly, že se v článku „III. Závazky stavebníka a smluvních stran k převodu staveb a pozemků“ mění v odst. 3.2. smlouvy termín dokončení následovně:

*Stavebník se zavázal, že stavbu pozemní komunikace dokončí nejpozději do 30.6. 2020.*

Ostatní ustanovení v odstavci 3.2. shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku schválilo zastupitelstvo obce Kobylnice na svém 2. zasedání dne 6.12.2018.

V Kobylnicích dne 10.12.2018

.....

Obec Kobylnice

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....

Stavebník