

Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě ze dne 13.7.2015

uzavřené mezi **Obcí Kobylnice**, se sídlem Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice, zastoupenou starostou Ing. Lubomírem Šmídem

a

firmou **DTL.STAV s.r.o.**, se sídlem Podstránecká 686/65, 627 00 Brno, IČ: 29184185, zastoupenou jednatelem Ing. Tomášem Citnarem (dále jen „investor“).

Smluvní strany se dohodli, že v článku „Termíny plnění“ se mění smlouva následovně:

„Dokončení celého předmětu smlouvy – termín: do 30.6.2020.“

Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Kobylnice na svém 2. zasedání dne 6.12.2018.

V Kobylnicích dne 10.12.2018

.....

Obec Kobylnice

V _____ dne _____

.....

Investor