

Dobrý den,

dne 29.6.2020 jsem s Obcí Kobylnice uzavřel plánovací smlouvu, podle které (Článek VI) mám vybudovat a získat kolaudační souhlas na novou veřejnou infrastrukturu dle Článku III. této smlouvy v termínu do 31.12.2023. Tento termín se mi nepodaří splnit a proto žádám o uzavření Dodatku č. 1 plánovací smlouvy tak, aby byl nově stanoven do 30.9.2024. Kolaudace mého domu je rovněž vázána na kolaudaci výše uvedené veřejné infrastruktury.

Děkuji za pochopení.
Tomáš Krejčí.